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Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää märkätilojen kahden eri 
tuotantovaihtoehdon eroavaisuuksia rakennustuotannon näkökulmasta. Työssä 
vertaillaan märkätilojen rakentamista valmiita kylpyhuone-elementtejä 
käytettäessä sekä perinteisempää märkätilojen paikalla rakentamista. 
 
Työssä käytetyt esimerkkikohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja ne on 
rakentanut SRV Rakennus Oy. Toisessa kohteessa märkätilat toteutettiin 
käyttämällä valmiita kylpyhuone-elementtejä ja toisessa märkätilat toteutettiin 
paikalla rakentaen. 
 
Tuotantotapojen vertailun pohjalta voidaan todeta valmiiden kylpyhuone-
elementtien käytön soveltuvan kireän aikataulun ja ahtaan työmaan kohteeseen 
paremmin kuin paikalla rakentaminen. Valmis kylpyhuone voidaan nostaa 
paikoilleen suoraan kuljetusauton kyydistä, jolloin työmaalla ei tarvita erillistä 
välivarastointitilaa kylpyhuoneita tai niiden rakennusmateriaaleja varten. 
Kylpyhuone-elementtien tuotannon vaatima aika kuitenkin rajoittaa niiden 
käyttöä kohteissa, joissa asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi 
lopullisiin pintamateriaaleihin. Paikalla rakennettaessa muutoksiin pystytään 
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The object of this thesis was to compare two different production methods for 
building bathrooms. The compared methods are constructing bathrooms on site 
and using prefabricated bathroom elements.  
 
The two example houses used in this thesis have been built by SRV Rakennus 
Ltd and they are located in Helsinki metropolitan area. In the other one the 
bathrooms were constructed by using prefabricated bathroom elements and in 
the other one the bathrooms were constructed on site.  
 
The results of this comparison implicate that constructing bathrooms with 
prefabricated bathroom elements works better when the construction schedule 
and construction site are tight than constructing bathrooms on site. 
Prefabricated element can be lifted to final location straight from the transport 
vehicle. This reduces the needed storage area on site because they reserve no 
additional storage space unlike all the needed building materials when 
constructing bathrooms on site. The downside with prefabricated bathroom 
elements is that they require a long production time from the design to the final 
product. It limits their usage on sites where customers have the option to impact 
on the design. When bathrooms are constructed on site, the required time to 
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Nykyään rakennuksien runkovaihe toteutetaan usein elementtirakenteisena. 
Ahtaammat työmaat ja tiukemmat tuotantoaikataulut painostavat rakentajia 
siirtymään entistä enemmän esivalmisteltuun tuotantoon. 
Elementtirakentaminen vähentää työmaalla tapahtuvia toimintoja sekä 
välivarastoinnin tarvetta. Hyvin ajoitettujen elementtitoimitusten johdosta 
elementit voidaan nostaa kuljetuskaluston kyydistä suoraan paikoilleen. 
Elementtirakentaminen ei kuitenkaan keskity pelkästään runkovaiheeseen, 
vaan esimerkiksi kylpyhuoneet voidaan toteuttaa tilaelementeillä, jotka ovat jo 
tehtaalla rakennettu sisältä täysin valmiiksi. Kylpyhuoneiden rakentaminen 
tehtaan valvotuissa ja kontrolloiduissa oloissa poistaa työmaalta useita 
työvaiheita, joissa laatupoikkeamia voi syntyä. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla eri vaihtoehtoja kylpyhuoneiden 
rakentamisesta rakennustuotannon näkökulmasta. Työssä selvitetään, miten 
kylpyhuoneiden paikalla rakentamisen sekä tilaelementin käyttämisen 
tuotantotavat eroavat toisistaan. Lisäksi pyritään selvittämään, mitä asioita 
tuotannon suunnittelussa tulee ottaa huomioon käytettäessä kylpyhuone-
elementtejä. 
 
Opinnäytetyössä eri tuotantovaihtoehtojen välisinä vertailukohteina toimivat 
kaksi SRV Rakennus Oy:n kohdetta: elementtikylpyhuoneilla toteutettu As Oy 
Vanhalinna Helsingissä sekä Revontuli Espoon Tapiolassa, jossa märkätilat 
toteutetaan paikalla rakennettuina. 
1.1 Opinnäytetyön aiheen syntymisen taustoja 
 
Idea opinnäyteyön aiheesta syntyi työskennellessäni SRV Rakennus Oy:n 
asuntokohteessa, johon asuntojen kylpyhuoneet toteutettiin sisältä valmiiksi 
rakennettuina kylpyhuone-elementteinä. Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta 
elementteinä toteutettavista kylpyhuoneista ja aihe alkoi kiinnostaa 
tutustuessani työmaan suunnitelmiin.  
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1.2 SRV Rakennus Oy lyhyesti 
 
SRV Rakennus Oy ja sen alueyksiköt vastaavat SRV-konsernin kotimaan 
toiminnasta. SRV-konsernin emoyhtiö on SRV Yhtiöt Oyj. Kotimaan liiketoiminta 
kattaa noin 89 % konsernin liikevaihdosta, joka vuonna 2012 oli 641,6 
miljoonaa. 31.12.2012 konsernin henkilöstömäärä oli 951, josta 72 % oli 
kotimaan liiketoiminnassa. (SRV yhtiönä.) 
 
Kotimaan liiketoiminta kehittää ja rakentaa asuntoja, toimisto- ja liiketiloja, 
logistiikkatiloja, hotelleja, kalliotiloja sekä muita vaativia erityistiloja. 
Toteutettavat hankkeet ovat joko omaperusteisia hankkeita tai 
projektinjohtourakoinnilla toteutettavia urakoita, jotka toteutetaan SRV Mallin 
mukaisesti (kuva 1). Omaperusteiset hankkeet perustuvat SRV:n 




KUVA 1. SRV Malli 
 
SRV Mallin lähtökohtana on rakennushankkeen kehittäminen ja toteuttaminen 
yhteistyössä asiakkaan kanssa, asiakkaan omien tarpeiden pohjalta. 
Johdonmukaiseen ja joustavaan prosessiin asiakas voi osallistua 
haluamassaan määrin. Rakennushanke jaetaan hankekehitykseen, 
suunnitteluun ja rakentamiseen, jotka toteutetaan joustavasti limittäen. (SRV 
yhtiönä, linkki SRV Malli.) 
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SRV Rakennus Oy:n referenssikohteita ovat muun muassa Kaisa-talo 
Helsingissä, Helsingin musiikkitalo Helsingissä, HTC Keilaniemi Espoossa, 
Flamingo Vantaalla, Porvoon Kuninkaanportti Porvoossa sekä As Oy Helsingin 
Arabianvillat Helsingissä. (SRV, linkit Palvelut -> Referenssit.) 
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2 ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEEN 
TUOTANTOTAPAVAIHTOEHDOT 
 
2.1 Asuinkerrostalon kylpyhuoneiden rakentaminen 
2.1.1 Talotekniikan järjestelmien lisääntyminen ja niiden vaikutus 
asuinhuoneistojen märkätilojen rakentamiseen 
Talotekniikan lisääntyminen rakentamisessa lisää haastavuutta märkätilojen 
rakentamisessa. Erityisesti paikalla rakennettaessa työtehtävien lisääntyminen 
vaikeuttaa niiden yhteensovittamista ja aikataulutusta. Talotekniikka 
asennuksien lisääntyessä muun muassa asennuksia varten rakenteisiin 
tehtävien läpivientireikien määrä on kasvanut, ja kaikki tämä tuo haastetta sekä 
tuotantoon että suunnitteluun. Suunnitelmien läpikäyminen ja 
yhteensovittaminen kaikkien suunnittelijoiden osalta on tärkeää suunnitelmissa 
olevien ristiriitojen havaitsemiseksi, jottei tekniikkaa ole suunniteltu 
asennettavaksi esimerkiksi samoihin kohtiin päällekkäin tai talotekniikalle tulevia 
läpivientireikiä suunniteltu paikkoihin, joissa ne eivät voi sijaita rakenteiden 
kantavuuden takia. Läpivientien takia myös palokatkoja joudutaan teettämään 
enemmän, ja märkätiloissa läpiviennit luovat mahdollisen riskipaikan 
vesieristyksen pitävyydelle. Talotekniikan järjestelmien lisääntyessä 
rakennustyömaan työnjohdolla on enemmän työkohteita ja -tehtäviä sekä 
työntekijöitä valvottavanaan. 
 
Mitä enemmän talotekniikka-asennuksia tulee, sitä enemmän ne vaativat tilaa ja 
ovat näin hankalammat sijoittaa. Jos tekniikkaa ei saada sijoitettua rakenteisiin 
tai kiintokalusteiden taakse, ne yleensä koteloidaan piiloon. Tekniikan jäädessä 
rakenteiden taakse on rakenteisiin tehtävä tarkistusluukkuja, jotta päästään 
käsiksi muun muassa mittareihin ja venttiileihin. Tarkastusluukkujen suuri 
määrä vaikuttaa rakenteiden esteettisyyteen.   
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2.1.2 Rakennusmääräyksiä ja ohjeita märkätilojen rakentamisesta 
Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, 
ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään kapillaarivirtauksena ympäröiviin 
rakenteisiin ja tiloihin. (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2. 1998.) 
 
Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä 
tai lattiaan päällysteen alle ja seinään pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen 
vedeneristys. (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2. 1998.)  
 
Vedeneristyksen tulee olla riittävän sitkeä, jotta se saumoineen kestää 
rakennustyön aikaiset rasitukset ja käytön aikaiset alustan liikkeet. Märkätilojen 
vedeneristyksenä toimiva lattiapäällyste tai lattiapäällysteen alla oleva 
vedeneristys on ulotettava riittävän korkealle seinälle sekä liitettävä 
vedenpitävästi seinän vedeneristykseen estämään veden pääsy seinä- ja 
lattiarakenteiden sisään.  
 
Lattian kaltevuuden on oltava sellainen, että vesi valuu esteettä lattiakaivoon. 
Vedeneristyksen ja lattiakaivon liitoksen on oltava niin tiivis, että vesi ei pääse 
vedeneristyksen alapuolisiin rakenteisiin, vaikka vedenpinta kaivossa nousisi 
liitoksen yläpuolelle. 
 
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot sekä ilmanvaihto-, lämmitys- ja 
jäähdytyslaitteistot niihin liittyvine laitteineen on suunniteltava, rakennettava ja 
varustettava siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita niin aikaisin, ettei 
se ehdi aiheuttaa laajaa vesi- tai kosteusvahinkoa. Putket, kanavat ja laitteet on 
sijoitettava, eristettävä tai varustettava siten, ettei vesi putkistoissa jäädy ja ettei 
putkien, kanavien tai laitteiden pinnalle tiivisty haitallisesti vettä tai tiivistyvä vesi 
on johdettavissa pois haittaa aiheuttamatta. 
 
2.2 Tehtävän sisältö 
 
Toteutustavan valinnalla on merkittävä vaikutus märkätilarakentamisen 
kustannuksiin. Pääsääntöisesti pidemmälle esivalmisteltu tuote on kalliimpi 
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hankintahinnaltaan kuin pelkät raakamateriaalit. Kylpyhuone-elementti on 
rakennettu sisältä täysin valmiiksi ja siinä on mukana myös tarvittava LVI-
tekniikka, joten työmaalle jää tehtäväksi ulkopuolen verhous, LVI-runkolinjojen 
kytkentä sekä elementin paikoilleen mitoittaminen. Suoralta hankintahinnaltaan 
kylpyhuone-elementti on kalliimpi kuin paikalla rakennettavan märkätilan pelkät 
materiaalihankinnat, mutta kustannuksia mietittäessä on otettava huomioon 
työmaalle jäävien toimintojen määrä paikalla rakennettaessa. Ei riitä, että 
pelkästään suorat materiaali- ja työntekijäkulut otetaan huomioon, vaan on 
varauduttava myös rakentamisen aikana muodostuviin haittoihin, jotka voivat 
nostaa kustannuksia huomattavasti. 
 
Toteutustavan valinnalla voidaan vaikuttaa kohteen valmistumisaikatauluun 
merkittävästi. Kun märkätilat rakennetaan kappaletavarasta kohteessa, täytyy 
aikataulussa ottaa huomioon rakenteiden vaatimat kuivumisajat sekä erilaisten 
työvaiheiden paljous pienessä tilassa. Tehtävien yhteensovittaminen ja 
ajoittaminen sekä logistiset ratkaisut ja töiden valvonta vaativat paljon 
resursseja pääurakoitsijan työnjohdolta. Työtehtävien ja työntekijöiden suuresta 
määrästä johtuen rakennusvirheiden riski kasvaa ja, jos nämä riskit 
konkretisoituvat, tarkoittaa se pahimmassa tapauksessa sitä, että aikataulusta 
jäädään jälkeen.  Käytettäessä kylpyhuone-elementtejä märkätilat valmistuvat 
käytännössä samanaikaisesti rungon nousun yhteydessä, eikä esimerkiksi 
rakenteiden kuivumista tarvitse ottaa huomioon, joten aikataulutuksessa niiden 
vaatima osuus ei ole niin suuri kuin paikalla rakennettujen märkätilojen. Kun 
käytetään valmiita kylpyhuone-elementtejä, materiaalien ja työvoiman 
siirtelyiden tarve on todella vähäistä.  
 
Tuotantotavan valintaan vaikuttavat myös kohteen erityispiirteet. Vuokra-
asuntokäyttöön tulevassa kohteessa huoneistojen märkätilat ovat 
pääsääntöisesti samanlaisia eri kerrosten välillä. Kylpyhuone-elementit 
soveltuvat tällaiseen kohteeseen hyvin. Omistusasuntokohteeseen kylpyhuone-
elementit eivät ole välttämättä paras ratkaisu, jos asunnon ostajille annetaan 
mahdollisuus päättää esimerkiksi kylpyhuoneen pintamateriaalit ja kalusteet. 
Tällöin muutoksia voi tulla vielä rakennusaikana, ja kylpyhuone-elementtejä 
käytettäessä niiden toteuttaminen on lähes mahdotonta elementtien valmistus- 
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ja toimitusajan puitteissa, koska elementit on tilattava hyvissä ajoin. 
Kylpyhuone-elementtien käyttäminen vaikuttaa myös asuntojen 
pohjaratkaisujen suunnittelemiseen. Elementit on sijoitettava runkolinjojen 
nousuhormien läheisyyteen. Usein käytettäessä kylpyhuone-elementtejä keittiö 
sijoittuu kylpyhuoneen viereen, koska näin saadaan keittiön vesiliittymät ja 
viemäröinnit liitettyä hyvin talon runkolinjoihin. Enemmän muokattavuutta 
suunnitteluvaiheeseen saadaan, kun märkätilat toteutetaan paikalla 







  -välipohjan on oltava rakennettuna 
 - kantavat väliseinät on oltava rakennettuna 
 - elementtien toimitukset on sovittu ja ajoitettu 
 - nostokaluston on oltava työmaalla 
 - asennustyöryhmän kanssa on pidettävä aloituspalaveri. 
 
Paikalla rakennettaessa 
  - välipohjan on oltava rakennettuna 
 - kantavat väliseinät on oltava rakennettuna 
 - tila, johon rakennetaan säänsuojassa 
 - tarvittavat materiaalit ovat työmaalla varastoituna ja suojattuna 
 - materiaalien siirtoihin tarvittava kalusto on saatavissa. 
  
2.4 Työryhmä ja tarvittava kalusto 
 
Käytettäessa kylpyhuone-elementtejä 
  - tarvitaan nostokalusto elementtien nostoihin 





  - tarvitaan useita työryhmiä eri työvaiheisiin. 
 - materiaalien kohteeseen siirtämiseen tarvittava logistiikka. 
  
 
2.5 Mahdolliset ongelmat 
 
Käytettäessä kylpyhuone-elementtejä mahdollisia ongelmia ovat 
- sovittujen aikataulujen pettäminen 
- nostokaluston hajoaminen 
- elementtien toimitusten katkeaminen. 
 
Paikalla rakennettaessa mahdollisia ongelmia ovat 
- rakenteiden kuivumisen vaatima aika on pitkä 
- tarvittavien materiaalien varastointi ja logistiikka 
- tarvittavien materiaalien saatavuusongelmat. 
 
2.6 Työturvallisuuden varmistaminen 
 
Käytettäessä kylpyhuone-elementtejä 
- suurin tapaturmariski on asennus-/ nostovaiheessa 
- nostotyön riskit on otettava huomioon ja varmistettava taakan turvallinen 
nostaminen tarvittaessa rajaamalla erillinen turva-alue 
- jokaisen työntekijän on käytettävä tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia 
- asennustyöryhmän tulee olla huolellisesti perehdytetty tehtävään 




- jokaisen työntekijän on käytettävä tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia 
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- elementtien asennusalustan vaakasuoruus ja korkotiedot on tarkistettava 
ennen paikoilleen asennusta 
- elementtien vastaan ottajan tulee tarkistaa ennen kuorman hyväksymistä 
toimituksen suunnitelman mukaisuus, elementin mahdolliset ulkoiset 
vauriot sekä suojauksen ja sinettien ehjyys. 
 
Paikalla rakennettaessa 
- rakenteiden riittävä kuivuminen on varmistettava kosteusmittauksin 







3 KYLPYHUONEIDEN RAKENTAMINEN 
 
3.1 Kylpyhuone-elementit, Parmarine Oy 
3.1.1 Kylpyhuone-elementin kuvaus 
 
Kylpyhuone-elementti on tehtaan tasaisissa oloissa sisältä täysin valmiiksi tehty 
tila (kuva 2). Parma-kylpyhuoneet toimitetaan työmaalle täysin käyttövalmiina, 
suojamuoviin käärittynä ja sinetöitynä. Kylpyhuone asennetaan 
elementtirakenteisissa rakennuksissa yläkautta ennen seuraavan kerroksen 
ontelolaattojen asennusta ja paikalla valetuissa rakennuksissa yleensä 
sivukautta ennen julkisivujen umpeen laittamista. Kylpyhuone toimitetaan 
työmaalle sovittuna ajankohtana, jotta se voidaan nostaa suoraan rekan 








3.1.2 Elementin asennus 
 
Asennuksen valmistelu 
Asennuksen valmistelu täytyy suorittaa ennen kylpyhuoneen nostoa. 
- Rakennepiirustuksista varmistetaan elementin korkeusasema, 
kynnystiedot ja tarvittavat varaukset. 
- Elementin paikka tulee merkitä. 
- Elementin asennusvälikkeiden paikat tulee merkitä kololaattaan 
sekä tarkistaa tarvittavien läpivientien paikat kololaatassa. 
Tarvittaessa ne on piikattava. Asennusvälikkeiden ohjeelliset 
paikat löytyvät kylpyhuoneen elementtipiirustuksesta. 
- Asennusvälikkeiden korko on mitattava ja tarvittavat 
lisäkorotukset on tehtävä kovalla materiaalilla, esimerkiksi 
betonilla tai metallilla. Asennusvälike on joustava, ja se on 
laitettava mahdollisen lisäkorotuksen ja elementin väliin. 
Joustavia välikkeitä ei saa asentaa päällekkäin. 
 
Kuorman purku 
Kuorman purkaminen tehdään suoraan kuljetusauton lavalta kylpyhuoneen 
lopulliseen paikkaan. Nostokalustona toimii nosturi, jolla suoritetaan myös 
betonielementtien nostot. Parmarine Oy:n kylpyhuone-elementtiin on 
suojamuovin päälle nostotankoihin valmiiksi kiinnitetty kuormaliinat, joiden 
avulla elementin nosto voidaan suorittaa. Näin kiinnitys voidaan tehdä 
turvallisesti maantasolla. (Parma märkätilat. 2012.) 
 
Elementin asennus 
Elementit sijoitetaan rakennukseen huoneistonumeroinnin mukaisesti. 
Numerointi on merkattuna elementin oviseinällä olevaan tyyppitarraan. 
Elementtiä asennettaessa on suojamuovi poistettava niiltä seinustoilta, jotka 
jäävät kantavia seiniä vasten, kuitenkin niin, että elementin katto jää suojatuksi 
kosteudelta. Päällekkäisten kylpyhuone-elementtien sivusuuntainen 
asennustarkkuus on <10mm, jotta kerrosvälin LVIS-kytkennät osuvat 
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elementtien kesken kohdalleen ja ovat näin mahdollisia. Elementti asennetaan 
mitattuun paikkaan kololaatan syvennykseen asennusvälikkeiden päälle, jonka 
jälkeen LVIS-kytkennät voidaan suorittaa. Kun liitokset on tehty, voidaan tehdä 
LVIS-nousukuilujen palokatkovalut sekä kylpyhuone-elementin reunavalut (kuva 
3). 
 
KUVA 3. Nousukuilun palokatko ja kylpyhuone-elementin reuna valettuna 
 
Elementin ulkopuoliset levytykset tehdään työmaalla kohteen suunnitelmien 
mukaisesti. Huomioon täytyy kuitenkin ottaa, että nousukuilujen osalta umpeen 
levyttäminen saadaan suorittaa vasta, kun vesipainekokeet linjastoihin on tehty. 
(Parma märkätilat. 2012.) 
 
3.2 Paikalla rakennettu märkätila 
 
Yleinen tapa toteuttaa märkätilat paikalla rakennettuna on käyttää kololaattaa, 
kuten käytettäessä tilaelementtiä. Ontelolaattojen raudoituksen ja saumavalujen 
jälkeen laattaan tehtyyn syvennykseen asennetaan märkätilan vaatimat 
viemäröinnit, mahdolliset lattialämmityskaapelit sekä tarvittaessa suojaputket 
sähköasennuksille. Tämän jälkeen syvennykseen valetaan märkätilan 
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kaatolattiat. Tämä työvaihe vaatii erityistä tarkkuutta, jotta märkätilan lattialle 
valuvat vedet johtuvat lattiakaivoon eikä vesi pääse lammikoitumaan.  
 
Yksi tapa toteuttaa muut kuin betonielementtiä vasten tulevat väliseinät on 
rakentaa ne käyttäen ACO-elementtejä, joita verrokki kohteessa käytettiin. ACO 
-elementti on ontelorakenteinen tiiviistä kevytsorabetonista valmistettu 
seinäelementti. Elementit ovat 600 mm leveitä ja maksimissaan 3000/3300 mm 
korkeita. Elementtejä on saatavilla 68 mm:n, 92 mm:n ja 120 mm:n sekä 130 
mm:n paksuisina. Elementit ovat pystyreunoiltaan pontattuja ja nopeita asentaa. 
Kaikki ACO-elementit ovat myös paloluokiteltuja. Elementit kiinnitetään toisiinsa 
ohutsaumaliimauksella ja ne ovat valmiita pinnoitettaviksi heti, kun elementit 
ovat saavuttaneet normaalin huonekosteuden. (RT 38211.) 
 
Ennen märkätilan vesieristystöiden aloittamista rakenteet oikaistaan ja 
tasoitetaan. On myös varmistettava betonin tarpeeksi alhainen suhteellinen 
kosteus. Tämä varmistetaan kosteusmittauksella, josta tehdään erillinen 
pöytäkirja. Läpivientien kohdilla käytetään erilaisia läpivientikappaleita, joiden 
avulla vesieriste saadaan liittymään esimerkiksi lattiakaivoihin saumattomasti ja 
kestävästi. Vesieristeen kuivuttua märkätila laatoitetaan ja saumataan. 
Saumauksen kuivuttua lattiapinnat suojataan, jonka jälkeen alakatto rakenteet 
tehdään loppuun. Alakattoa rakentaessa on otettava huomioon alakaton 
yläpuolella olevan talotekniikan vaatimat tarkastusluukut ja läpiviennit. 
 
Kylpyhuoneen yhteyteen mahdollisesti tulevan saunan seinät sekä katto tulee 
eristää. Lämpöeristeenä voidaan käyttää esimerkiksi SPU Sauna – Satu -
lämmöneristelevyä, jossa on alumiinipaperi molemmin puolin. Levyjen saumat 
teipataan alumiiniteipillä höyrytiiviiksi ja teippauksella yhdistetään höyrynsulku 
myös levyjen alareunasta lattian vesieristykseen. SPU-lämmöneriste vaatii 
vähemmän tilaa kuin esimerkiksi mineraalivilla. Lämmöneristekerroksen ja 
höyrynsulun jälkeen seiniin ja kattoon koolataan tuuletusväli ennen panelointia, 
jolla varmistetaan ilman kiertäminen ja rakenteiden kuivuminen. 
Pintarakenteiden valmistuttua märkätila kalustetaan. LVI-kalusteet, saunan 
lauteet ja kiuas sekä mahdolliset kaapit ja peilit kiinnitetään paikoilleen. 
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Märkätilan LVI-työt täytyy sovittaa muiden työtehtävien väliin mahdollisimman 
häiriöttömästi. Ennen lattioiden kaatovaluja täytyy viemäröinnit ja lattialämmitys 
sijoittaa paikoilleen. Rungon vielä ollessa avoimena ja vailla pintarakenteita 
sijoitetaan piiloon tulevat talotekniikka-asennukset rakenteisiin. 
Pintarakenteiden valmistuttua jäljellä on vielä LVI- ja sähkökalustus.  
 
 
3.3 As Oy Vanhalinna 
 
As Oy Vanhalinna sisältää 302 vuokra-asuntoa, joiden märkätilat on toteutettu 
käyttämällä valmiina toimitettavia Parmarine Oy:n kylpyhuone-elementtejä. 
Kohteen asuntojen koot vaihtelevat välillä 1h+kt – 4h+k+s. Kohteen asunnot 
sopivat hyvin toteutettavaksi kylpyhuone-elementeillä johtuen ahtaasta ja 




Revontuli on seitsemän As Oy:n kokonaisuus Espoon Tapiolassa, johon 
rakentuu yhteensä 200 asuntoa. Kohteen kylpyhuoneet on toteutettu paikalla 
rakennettuina. Asuntojen koot vaihtelevat välillä 1-2h+kk – 5h+k+khh+s ja 
asuntojen keskikoko on noin 65 m2. Asunnot ovat kovan rahan asuntoja, jonka 
takia kohteen kylpyhuoneet sopivat hyvin toteutettavaksi paikalla rakennettuina, 




4 TUOTANTOTAPOJEN EROAVAISUUKSIA 
 
Rakentamisvaiheessa paikalla rakennettavat märkätilat kuormittavat 
pääurakoitsijan työnjohtoa huomattavasti enemmän kuin tilaelementtiä 
käytettäessä. Rakennusmateriaalien siirtojen järjestäminen, tilaukset ja 
määrälaskenta vievät paljon aikaa, kuten myös varsinainen työnjohtaminen. 
Rakennusmiehiä tarvitaan huomattava määrä ja jotkin työvaiheet vaativat 
erikoistuneita ammattimiehiä, kuten esimerkiksi vesieristys ja laatoitus. 
Käytettäessä tilaelementtiä erilliset työvaiheet saadaan vähennettyä minimiin, 
elementti mitoitetaan paikoilleen, nousulinjat kytketään kiinni ja elementti 
valetaan kiinni kololaattaan. 
 
Rakennusmiehiä tarvitaan vain muutamia, kaikki sisätyövaiheet vesieristystä, 
laatoitusta ja kalustusta myöten on rakennettu valmiiksi elementtitehtaan 
hallituissa oloissa. Työnjohdon kuormitus vähenee huomattavasti, koska erillisiä 
työvaiheita ei tarvitse sovittaa yhteen, vaan tärkein aikataulullinen tekijä on 
varmistaa tilaelementtien saapuminen työmaalle oikeassa järjestyksessä ja 
oikeaan aikaan sekä varmistaa nostokalusto ja asentajat. 
 
Paikalla rakennettavien märkätilojen suuresta työtehtävämäärästä johtuen 
tehtäviä joudutaan porrastamaan paljon. LVI-työt, kaatolattiavalut, mahdolliset 
seinämuuraukset tai seinävalut, vesieristys- ja laatoitustyöt sekä kalustus 
vaativat kaikki oman aikansa. Lattian kaatovalujen ja seinärakenteiden 
kuivumista täytyy odottaa ennen kuin pinnoitustyö voi alkaa. Kylpyhuone-
elementtiä käytettäessä paikoilleen nostetaan täysin valmis kylpyhuone. 
Rakenteiden kuivuminen on tapahtunut jo tehtaalla, ja pinnat ovat valmiit. 
Kerrosten noustessa ylöspäin niissä on jo valmiit kylpyhuoneet paikoillaan, joten 
aikataulullisesti tilaelementtien käyttäminen on nopeampaa verrattuna paikalla 
rakentamiseen. Moni työvaihe jää työmaalta pois, joten rakennusvirheiden ja 
tapaturmien riski pienenee. 
 
Huoneistojen pohjaratkaisujen muokattavuus ja sovellettavuus on tietyiltä osin 
hankalaa käytettäessä valmista kylpyhuone-elementtiä. Se on sijoitettava 
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nousukuilun läheisyyteen, jotta se saadaan järkevästi liitettyä talon 
runkolinjoihin. Keittiö sijoitetaan usein elementin lähettyville vesilinjojen ja 
viemäröinnin helpon liitettävyyden vuoksi. Elementit ovat yleensä suorakaiteen 
muotoisia ja määrittelevät osaltaan huoneiston pohjaratkaisua. Muunneltavuus 
on suhteellisen heikkoa johtuen pitkistä toimitusajoista. Tilaukset täytyy tehdä 
hyvissä ajoin, että elementit saadaan tuotantoon ja valmiiksi, ennen kuin niiden 
täytyy olla työmaalla. Samasta syystä tulevan asukkaan mahdollisuus vaikuttaa 
kylpyhuoneen materiaalivalintoihin on vähäinen. 
 
Paikalla rakennettaessa muutoksia pystytään tekemään suhteellisen lyhyelläkin 
aikavälillä, ottaen huomioon materiaalien tilauksen ja määrälaskennan tarpeen. 
Suunnittelijoilla on enemmän mahdollisuuksia sovittaa kylpyhuone huoneiston 
pohjaratkaisuun sopivaksi. Myös tulevien asukkaiden vaikutusmahdollisuudet 
ovat paremmat muun muassa materiaalivalintoihin liittyen, joten 
omistusasuntorakentamisessa suositaan märkätilojen paikalla rakentamista. 
Paikalla rakentaessa kylpyhuoneen pintarakenteet ja kalustus saadaan 
sovitettua parhaiten kyseiseen tilaan sopivaksi.  
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Kylpyhuoneiden rakentamisen menetelmävalinta tulisi tehdä jo kohteen 
suunnittelun aloitusvaiheessa, kun alustavat ARK -pohjat ovat tehtynä. 
Aikaisessa vaiheessa tehty valinta eri vaihtoehtojen välillä jättää enemmän 
aikaa tilojen suunnittelulle sekä elementtitehtaan tuotannolle. 
Menetelmävalintaan vaikuttavat suuresti kohteen aikataulu, rakennuspaikka, 
rakentamisen vuodenaika, kustannukset sekä elementtien soveltuvuus 
kyseiseen kohteeseen. 
 
Kohteen rakennusaikataulu ja rakennuspaikka vaikuttavat monella tavalla 
valintaan kylpyhuone-elementtien ja paikalla rakennettavien märkätilojen välillä. 
Ahdas kaupunkirakentaminen tiukalla aikataululla suosii tilaelementtien käyttöä 
tuotannossa, koska elementtien toimitusten suunnittelulla ja ajoittamisella 
kylpyhuoneet eivät vaadi varastointitilaa työmaa-alueelta, vaan ne voidaan 
nostaa suoraan paikoilleen kuljetusauton kyydistä. Jos rakennuskohteen runko 
toteutetaan elementtirakenteisena, myös nostokalusto on tällöin valmiina 
työmaalla. Aikataulullisesti kylpyhuone-elementit säästävät aikaa todella paljon 
verrattuna kylpyhuoneen paikalla rakentamiseen. Elementtien asentaminen 
yhdessä muiden runkoelementtien kanssa tapahtuu luontevasti, eikä valmiin 
kylpyhuoneen asentaminen vie enempää aikaa kuin seinäelementin 
asentaminen. Kylpyhuone-elementtiä käytettäessä moni työvaihe poistuu 
työmaalta vähentäen rakentamiseen vaadittua aikaa. Rakennuksen rungon 
valmistuttua myös kylpyhuoneet ovat elementein rakennettaessa liitoksia vaille 
valmiita käyttöönotettavaksi, kun taas paikalla rakennettaessa kylpyhuoneiden 
rakentamista päästään vasta toteuttamaan täydellä teholla, kun rakennus on 
säänsuojassa. 
 
Rakentamisen runkovaiheen ajoittuminen talviaikaan puoltaa myös osaltaan 
kylpyhuone-elementin valintaa paikalla rakentamisen sijaan. Valmista 
tilaelementtiä käytettäessä ei tarvitse odotella rakenteellista kuivumista 
 24 
haastavissa talviolosuhteissa. Elementtien liitokset voidaan toteuttaa 
runkovaiheen edettyä siihen vaiheeseen, että kerroksiin saadaan järkevästi 
toteutettua lämmitystä. 
 
Kylpyhuone-elementtien suurimpia heikkouksia ovat niiden tuotannon vaatima 
aika sekä tuotannon tavoite tehdä sarjoista mahdollisimman laajoja, eli rakentaa 
mahdollisimman vähän erityyppisiä elementtejä. Tämä ei muodostu ongelmaksi 
vuokra-asuntokohteissa, joissa kohteen tilaaja/ rakennuttaja määrittelee 
pintamateriaalit. Niin sanotuissa kovanrahan myyntikohteissa asiakkaiden 
yksilölliset toiveet vaikeuttavat sarjatuotetun kylpyhuone-elementin käyttöä. 
Tällaisissa kohteissa kylpyhuoneiden toteuttaminen paikalla rakentaen on 
monesti parempi vaihtoehto, koska se mahdollistaa nopean reagoinnin 
asiakkaiden yksilöllisiin toiveisiin, kun taas elementtejä käytettäessä toiveet on 
oltava tiedossa hyvissä ajoin tuotannon vaatiman ajan vuoksi. Elementtien 
samankaltaisuus sekä tehdasoloissa rakennetun tuotteen tasalaatuisuus 
puoltavat elementin valintaa vuokra-asunto- ja hotellikohteissa. Tilaelementtiä 
käytettäessä koko kylpyhuone on saman takuuvastuullisen vastuulla, mikä 
helpottaa tilaajaa mahdollisissa takuuasioissa. 
 
Kustannuksia vertailtaessa huomataan, että eri rakennusmenetelmien tekniset 
hinnat eivät paljoa poikkea toisistaan. Suurimmat kustannukselliset hyödyt 
kylpyhuone-elementtejä käytettäessä muodostuvatkin vähentyneestä 
työmaalogistiikan ja varastoinnin tarpeesta sekä rakennusaikataulun 




Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli selvittää märkätilojen kahden eri 
tuotantovaihtoehdon eroavaisuuksia rakennustuotannon näkökulmasta. Työssä 
vertaillaan märkätilojen rakentamista valmiita kylpyhuone-elementtejä 
käytettäessä sekä perinteisempää märkätilojen paikalla rakentamista. 
 
Kylpyhuoneiden toteutustavan valintaan vaikuttavat erittäin paljon kohteen 
rakennusaikataulu sekä rakennuspaikan ominaispiirteet. Kylpyhuone-
elementtien käyttö on mielestäni erittäin hyvä menetelmä toteuttaa rakennuksen 
kylpyhuoneet ahtaalla tontilla tai aikataulun ollessa kireä, kuten myös talvella 
rakennettaessa. Rakennusaikataulu lyhenee huomattavasti elementtejä 
käytettäessä, koska niiden tuotanto on siirretty pois työmaalta ja paikoilleen 
kerroksiin voidaan nostaa valmiit kylpyhuoneet. 
 
Koska kylpyhuone-elementit valmistetaan tehdasoloissa, työmaan työvaiheet 
sekä työvoiman tarve vähenevät. Näiden väheneminen vähentää huomattavasti 
myös tapaturmariskejä. Tehtaan hallituissa oloissa rakennettaessa saavutetaan 
myös tekninen tasalaatuisuus kylpyhuoneisiin helpommin kuin vaihtelevissa 
työmaaoloissa.  
 
Molemmissa menetelmissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Paikalla 
rakennettaessa tilojen muunneltavuus on aivan omaa luokkaansa verrattuna 
tilaelementteihin mutta työvoiman ja erityisosaamisen tarve on suurempi. 
Kylpyhuone-elementit soveltuvat parhaiten vuokra-asuntojen sekä hotellien 
rakentamiseen, joissa samanlaisten märkätilojen lukumäärä on suuri. Kovan 
rahan asuntojen märkätilat on parempi toteuttaa paikalla rakentaen, koska 
silloin pystytään reagoimaan paremmin asiakkaiden toiveisiin tilojen 
pintamateriaalien ja varustelun suhteen. 
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Tässä opinnäytetyössä tehty tarkastelu ei määrittele toista 
rakennusmenetelmää paremmaksi tai huonommaksi, vaan se toimii suuntaa 
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